

Werkzaamheden Bakenessergracht

WERKZAAMHEDEN BAKENESSER- GRACHT

WAT VINDT EN WIL DE OVERLEGGROEP VAN DE BEWONERS?

1. Voorkom en beperk alle mogelijke schade.
2. Zoek naar alternatieve oplossingen en bespaar kosten.
3. Behoud alle bomen aan de gracht.
4. Maak vooraf plannen voor eventuele noodsituaties.
5. Zorg voor onafhankelijke taxatie van risico's (en daaraan gerelateerde kosten).
6. Beperk waar mogelijk snelverkeer en vrachtverkeer op de gracht.

**DEZE NIEUWSBRIEF IS
EEN UITGAVE VAN DE
STICHTING VRIENDEN
VAN DE BAKENES.**

CONTACTADRES

Lex Hagenaars Bakenesser-
gracht 25

023 5720348 a.hagenaars@
wxs.nl



Informatiebijeenkomst op maandagavond 8 april 2013 om 20:00 uur

Uitnodiging vergadering bewoners

Stand van zaken

In de nieuwsbrief van oktober/november 2012 hebben wij jullie op de hoogte gebracht van door de gemeente geplande werkzaamheden met betrekking tot vervanging van de kademuur, kappen van bomen en vergroten riool. We hebben onze zorgen over de projectplanning en uitvoering met jullie gedeeld. Na raadpleging van de bewoners zijn we hierover met de gemeente in gesprek gegaan. Nu, een half jaar verder, willen wij jullie weer uitnodigen voor een vervolgbijeenkomst.

Wat hebben wij bereikt?

- ♦ Een tijdelijk rijverbod voor zwaar vrachtverkeer vanaf de Kokstraat via de Bakenessergracht tot de Zakstraat.
- ♦ Een deskundigenonderzoek naar mogelijke alternatieven (uitvoering: ing. Bert Everts van ABT).
- ♦ Een ander rioolplan, minder ingrijpend.

Bevindingen expert

- ♦ Het projectplan dat de gemeente heeft opgesteld kent de grootst mogelijke risico's; een groot aantal belangrijke randvoorwaarden moet nog onderzocht worden.
- ♦ Er ontbreekt een grondige risicoanalyse én een gedegen monitoringsplan met daaraan gekoppeld een adequaat noodplan.
- ♦ Er is onderzoek nodig naar de geplande damwanden, de sloop van de kademuur en het inbrengen van de palen. Kortom, de gemeente moet bij ongewijzigde doorvoering van haar projectplan nog veel voorbereiden.
- ♦ Er zijn drie alternatieven (ankerconstructies) waarmee de kademuur gestabiliseerd kan worden. Bij deze alternatieven kunnen de bomen worden behouden, zijn de kosten van de renovatie aanzienlijk

goedkoper, de voorziene werkzaamheden minder risicovol voor woningen, de werkzaamheden van aanzienlijk kortere duur en zal er minder overlast voor de bewoners zijn dan bij het plan van de gemeente.

Huidige koers wethouder

De wethouder weigert, ondanks eerdere toezeggingen, de alternatieve plannen met ons te bespreken. De wethouder heeft ermee ingestemd dat wij een expert naar alternatieven zouden laten kijken. Toch legt hij de uitkomsten van dit onderzoek naast zich neer. Hij kiest voor doorvoering van de werkzaamheden conform het Definitief Ontwerp 2012.

Ons is ook gebleken dat de werkzaamheden onder drie verschillende aannemers verdeeld zullen worden. Wij hebben onze zorgen omtrent de organisatie geuit en tevens verzocht om de werkzaamheden in hun onderlinge samenhang te beoordelen. Al onze zorgen, die door de expert worden onderstreept, worden door de wethouder niet serieus genomen. Wij betreuren de houding van de wethouder. Eerdere overleggesprekken, die in het afgelopen half jaar maandelijks hebben plaatsgevonden, gaven ons goede hoop op een aangepast plan dat in overleg met de bewoners zou worden opgesteld.

Informatiebijeenkomst

Graag nodigen wij jullie uit voor een informatiebijeenkomst op maandagavond 8 april 2013 om 20:00 uur in de vergaderruimte van de Wijkraad Binnenstad Haarlem, Donkere Spaarne 38, Haarlem.

Wij stellen jullie aanwezigheid zeer op prijs en hopen op jullie inbreng. Koffie en thee staan vanaf 19:45 uur voor jullie klaar.